



การติดตามโครงการตามแผน ประจำปีงบประมาณ 2568

1. โครงการ

: โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ศูนย์ลำปาง

2. ผู้รับผิดชอบ

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ ศิริเกียรติ

3. แผนงาน

: แผนงานการจัดการศึกษา

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ชั้นนำ แห่งอนาคต

5. กิจกรรม/งบประมาณ

: 4 กิจกรรม/ 12,750.00 บาท

กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
		แผน	จ่ายจริง
1) กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทำแผนการพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการ	1. ประชุมจัดทำแผนการพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการ และประชุมชี้แจงลักษณะงาน วันที่ดำเนินการจริง 23 มิถุนายน 2568 จัดกิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทำแผนการพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการ และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง พร้อมมอบหมายงาน และจัดทำแผนการพัฒนาศูนย์กลางในระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2568 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,500 บาท เอกสารประกอบโครงการ	4,500.00	4,500.00

กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	
		แผน	จ่ายจริง
2) กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง พร้อมมอบหมายงาน และจัดทำแผนการพัฒนาศูนย์กลางในระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025			
3) กิจกรรมที่ 3 อบรมคณะทำงานตามแผนการพัฒนาศูนย์กลางในระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025			
4) กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปแผนการพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการ	1. กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปแผนการพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการ วันที่ดำเนินการจริง 29 กันยายน 2568	4,493.60	4,493.60
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		8,993.60	8,993.60

6. แผนตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)		
1. แผนการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025	1 แผนงาน	1. ประชุมจัดทำแผนการพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการ และประชุมชี้แจงลักษณะงาน มีแผนการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 1 แผนงาน
2. คณะทำงานในระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025	1 คำสั่งคณะทำงาน	1. ประชุมจัดทำแผนการพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการ และประชุมชี้แจงลักษณะงาน มีคณะทำงานในระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ครบทุกตำแหน่ง 6 ตำแหน่ง ตามคำสั่งที่ 246/2568 ได้แก่ ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ ผู้จัดการด้านคุณภาพ ผู้จัดการด้านเทคนิค เจ้าหน้าที่จัดการตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ทดสอบ เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
3. คำบรรยายลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งในระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025	7 คำสั่งคณะทำงาน JD ของแต่ละตำแหน่ง	1. ประชุมจัดทำแผนการพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการ และประชุมชี้แจงลักษณะงาน AP-FPH-LP5.5-02 เอกสารพรรณนาลักษณะงาน 7 ตำแหน่ง
4. แผนพัฒนาบุคลากรตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025	1 แผนอบรม	1. ประชุมจัดทำแผนการพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการ และประชุมชี้แจงลักษณะงาน FM-FPH-LP6.2-01 แผนการฝึกอบรมบุคลากร 1 แผน

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ (Outcome)		
1. แผนการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025	1 แผนงาน	1. ประชุมจัดทำแผนการพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการ และประชุม

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลตัวชี้วัด
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาห้องปฏิบัติการได้รับการอนุมัติ		ชี้แจงลักษณะงาน แผนการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 1 แผนงาน ผ่านการอนุมัติ
2. มีคณะทำงานในระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ครบทุกตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง	1. ประชุมจัดทำแผนการพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการ และประชุมชี้แจงลักษณะงาน มีคณะทำงานในระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ครบทุกตำแหน่ง 6 ตำแหน่ง ตามคำสั่งที่ 246/2568 ได้แก่ ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ ผู้จัดการด้านคุณภาพ ผู้จัดการด้านเทคนิค เจ้าหน้าที่จัดการตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ทดสอบ เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
3. คณะทำงานในระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 เข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ	ร้อยละ 100	1. ประชุมจัดทำแผนการพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการ และประชุมชี้แจงลักษณะงาน มีการสื่อสารถึงประกาศแต่งตั้งคณะทำงานระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และเอกสารพรรณนาลักษณะงาน ให้กับคณะทำงานทุกคน วันที่ 29 กันยายน 2568
4. คณะทำงานในระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ได้รับการอบรมตามแผนฯ	ร้อยละ 100	1. ประชุมจัดทำแผนการพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการ และประชุมชี้แจงลักษณะงาน คณะทำงานในระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ได้รับการอบรมตามแผนฯ ร้อยละ 50

7. รูปถ่าย หรือเอกสาร หรือหลักฐานประกอบรายละเอียดกิจกรรมและผลตัวชี้วัด



ประชุมจัดทำแผนการพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการ และประชุมชี้แจงลักษณะงาน

วันที่ดำเนินการจริง 23 มิถุนายน 2568

ค่าใช้จ่าย 4,500.00 บาท

จัดกิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทำแผนการพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการ และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง พร้อมมอบหมายงาน และจัดทำแผนการพัฒนานุคลากรในระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2568

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,500 บาท

เอกสารประกอบโครงการ



กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปแผนการพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการ

วันที่ดำเนินการจริง 29 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่าย 4,493.60 บาท